

Stand der IT-Umsetzung an den Schulen

Baumberge Grundschule

- Verkabelung Grundschule in den Osterferien durch die Firma Dertenkötter
- WLAN Grundschule eingerichtet
- Neue Switches inkl. Verkabelung
- Vorbereitung Installation IServ-Server (Installationstermin 18.-19.12.2019) inkl. Beschaffung von Hardware

Anne-Frank-Gesamtschule

- Verkabelung Gesamtschule seit den Sommerferien durch die Firma Dertenkötter / Neubau fertiggestellt, im Altbau 5. + 6. Jahrgang fertiggestellt
- Flächendeckendes WLAN vorbereitet
- Beamer in Klassenräumen im Neubau sowie im Altbau (5. + 6. Jahrgang) mit Hilfe der Lehrer installiert
- Neuen Beamer im Forum installiert
- Vorbereitung Installation IServ-Server (Installationstermin 10.-12.12.2019) inkl. Beschaffung von Hardware und Lizenzen

kurzfristige Planung

- Umzug der Server aus Kellerraum in neuen Serverraum AFG (30.11.2019)
- Ausstattung Computerraum in der Grundschule

Ausblick

- Ausstattung 7. + 8. Jahrgang in 2020
- Installation Server Verwaltungsnetze AFG 2020
- Ausstattung 9. + 10. Jahrgang in 2021
- Austausch Server Verwaltungsnetz Grundschule 2023
- Ausstattung Klassenräume im Neubau nach Fertigstellung des Gebäudes
- Regelmäßiger Austausch von Hardware (Nutzungsdauer der PC 5 Jahre)

Zur Info

Anschaffung von Lizenzen vorgezogen, damit IServ eingerichtet werden kann. Diese Anschaffungskosten fallen dann im nächsten Jahr nicht an.

Auf Wunsch der Schule wurde die Ausstattung des 5. + 6. Jahrgangs vorgezogen.