VO/021/2024
Anlage 1
240221_Projektzeitplan

Projekt Zeitplan

2024

Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

BA | Rat | Osterferien | Sommerferien | Herbstferien | Winterferien

LB	Gewerk	Leistung	KW
BGS Sanierung Flachdach B+D			
21.02.2024	Index (A)		
FB III LP. 5 - 8			
020	Dachdecker	Sanierung Flachdächer	
001	Gerüst	Gerüst	
012/013	Rohbau	Steigestränge öffnen / schließen	
042	Sanitär	Sammelleitungen und Steigestränge	
012	Maurer / Verfuger	Fugensanierung Mauerwerk	
039	Trockenbau	Unterdecken	
034	Maler	Anstrich Betonfertigteile	
BGS Sanierung Flachdach A			
21.02.2024	Index (A)		
FB III LP. 5 - 8			
020	Dachdecker	Sanierung Flachdächer	
001	Gerüst	Gerüst	
012/013	Rohbau	Steigestränge öffnen / schließen	
042	Sanitär	Sammelleitungen und Steigestränge	
039	Trockenbau	Unterdecken	
034	Maler	Anstrich Betonfertigteile	
AFG Zweifachsporthalle Sanierung Flachdach Umkleiden			
21.02.2024	Index (A)		
FB III LP. 5 - 8			
001	Gerüst	Gerüst	
012	Maurer / Verfuger	Fugensanierung Mauerwerk + Fertigteile	
034	Maler	Anstrich Betonfertigteile	
020	Dachdecker	Sanierung Flachdächer	
042	Sanitär	Sammelleitungen und Steigestränge	
012/013	Rohbau	Steigestränge öffnen / schließen	
039	Trockenbau	Unterdecken	
034	Maler	Anstrich Decken	