
26. KW   27. KW   28. KW   29. KW   30. KW   31. KW  32. KW   33. KW   34. KW   35. KW  36. KW  37. KW  38. KW  39. KW  40. KW  41. KW  42. KW   43. KW   44. KW   45. KW   46. KW   47. KW   48. KW   49. KW  50. KW

04.07.
Auswahl des 

begleitenden 
Büros

24.08.
moderierte 

Beiratssitzung

11.07. bis 23.08.
Sommerferien

22.09.
Auswahl der       

Architekturbüros

05.09. bis 19.09
Bewerbungsphase 
Architekturbüros

10.10. bis 21.10.
Herbstferien

24.08. bis 05.09.
Auswertung der 

Stizung und 
Erstellung einer 
Aufgabe für die 

Architekten

04.07. bis 24.08.
konzeptionelle Erarbeitung und Vorbereitung der 

Beiratssitzung durch ein erfahrenes Büro 

30.09.
Antrag B-Label Regionale 2016

26.09. bis 24.10.
Bearbeitungsphase 

Architekturbüros

24.10.
Jury-/Beiratssitzung

Fördergespräch 
Bez.-Reg. / LWL

30.11.
Antrag STEP 2017

08.12.
Ratssitzung

22.09.
Ratssitzung

30.06.
Ratssitzung

24.10. bis 30.11.
Konkretisierung Vorentwurf durch 

ausgewähltes Architekturbüro

27.06.
Beiratssitzung

15.12.
Vergabe B-Label 

Alle Angaben beruhen auf Schätzungen und Erfahrungswerte. Ein konkreter 

Zeit-/Ablaufplan wird durch das zu beauftragende Büro abschließend erarbeitet.


