
Projektplanung:  Erweiterung an einem Standort

Januar FebruarMärz April Mai Juni Juli August SeptemberOktoberNovemberDezemberJanuar FebruarMärz April Mai Juni Juli August SeptemberOktoberNovemberDezemberJanuar FebruarMärz April Mai Juni Juli August SeptemberOktoberNovemberDezember

Klärungen SEP

Bericht im BA 15.03

Architektenfindung 05. Jul

Angebote sonstige Planer 05. Jul

Bodengutachten

Sondierungen Kreisbauamt

Vorstellung Entwurf Rat 11.10.

Ausführungsplanung

Genehmigungsplanung

Submissionen

Bauausführung

Projektplanung: Erweiterung in 2 Abschnitten

Klärungen SEP

Beschlüsse

Architektenfindung

Angebote sonstige Planer

Bodengutachten

Sondierungen Kreisbauamt

Vorstellung Entwurf Rat 1 05. Jul

Genehmigungsplanung 1 14. Jun

Ausführungsplanung 1 BA

Submissionen 1

Bauausführung 1

Architektenfindung 2

Vorstellung Entwurf Rat 2

Genehmigungsplanung 2

Ausführungsplanung 2

Submissionen 2

Bauausführung 2
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