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Betriebliche Belange



Betriebliche Belange

• Keine besonderen Vorkommnisse

• Betrieb im Rahmen des Umbauprojektes

• Funktionalität durch Provisorien sichergestellt

• Überwachungswerte jederzeit eingehalten

• Arbeitssicherheit gewährleistet

• Keine betrieblichen Maßnahmen 

über das erforderliche Maß hinaus



Betriebliche Belange

• Kohlenstoff-, Stickstoff und Phosphorverbindungen

werden bei der Abwasserbehandlung durch

Mikroorganismen abgebaut.

• Dadurch entsteht neue Biomasse (Schlamm), 

die dem System entzogen werden muss

(Überschussschlamm).

• Der Überschussschlamm wird eingedickt und

im Faulbehälter ausgefault.

• Dabei fällt energiehaltiges Klärgas an

(ca. 60 – 70 % Methan).

Schlammbehandlung auf der Kläranlage



Betriebliche Belange

• Technische Daten Faulbehälter:

Volumen: 800 m3

Temperatur: ca. 36 ° C

Aufenthaltszeit ca. 21 Tage

• Entleerung des Faulbehälters im Zuge des Projektes

• Sanierung des Faulbehältermischers durch eigene

Fachabteilung „Instandsetzung“

• Gutachten zur Standsicherheit

Schlammbehandlung auf der Kläranlage



Betriebliche Belange

• Klärgas wird im BHKW verstromt

• Energieerzeugung ca. 150.000 kWh/a

• Erneuerung BHKW im Rahmen des Projektes

Schlammbehandlung auf der Kläranlage



Überleitung Kläranlage 

Havixbeck-Tilbeck



Überleitung KLA 
Havixbeck-Tilbeck

• Liegenschaftsfragen sind „geklärt“!

o Geringfügige Anpassung des Trassenverlaufs zur 

Umgehung einer privaten Liegenschaft mussten 

vorgenommen werden.

• Planung + Ausschreibung der veränderten 

Trassenführung (Lückenschluss) wird derzeit 

vorbereitet.



Überleitung KLA 
Havixbeck-Tilbeck

• Veränderter Trassenverlauf

„Nord-Trasse“ zur Umgehung von privaten 

Liegenschaften

• Abstimmungen mit den öffentlichen Trägern sind 

weitgehend vorbereitet

• Finale technische Klärungen weitgehend 

abgeschlossen



Überleitung KLA Havixbeck-Tilbeck

Zeitplan

Entwurfsplanung seit I  / 2022 (fertig)

Genehmigungsunterlagen

− Anträge gestellt und vorabgestimmt seit III  / 2022 (Anzeige § 57.1 LWG)

Ausführungsplanung(en), Vergaben und Bauausführung

– Südlicher Abschnitt seit IV  / 2022 (fertig)

– Anbindung an KLA Havixbeck seit II  / 2023 (fertig)

Lückenschluss (mittlerer Trassenabschnitt und KLA Tilbeck):

Vergabe(en) IV / 2024 – I / 2025

Bauzeit I / 2025 – IV / 2025

Inbetriebnahme (Gesamt) IV / 2025 – I / 2026



ReInvest Kläranlage 

Havixbeck



ReInvest KLA Havixbeck

Status

• Inbetriebnahme (IBN) von Rechen und 

Sandfang ist erfolgt; 

Vorklärbeckenräumer und Rücklaufschlamm-

Pumpwerk sind montiert

• IBN BHKW und Gasschiene steht bevor

• Inspektion Faulbehälter wurde (kurzfristig) in 

den Bauzeitenplan integriert

• Letzte bauliche Maßnahmen:

Primärschlammabzug und Vorklärung

• IV / 2025: Bauliche Fertigstellung einschl.  

aller Restarbeiten und technischer  

Dokumentation



PV- Anlage

Installation einer PV- Anlage 2023
• Nutzung der Dachflächen und Teile der Fassade

• Installation von 56,3 kWp 

Investitionskosten betrugen 73.000 € brutto 

• Bisherige Stromproduktion (bis 08/2024): ca. 

30.800 kWh

• Jährliche Stromkostenersparnis 

ca. 11.600 € brutto (bei Bezugspreis 30,3ct/kWh) 

• Amortisationszeit  

ca. 8-10 Jahre (bei Bezugspreis 30,3ct/kWh) 



Beitragsentwicklung für das 

Sonderinteresse



KLA Havixbeck
Kosten- und Beitragsentwicklung (ab 2024 Schätzungen)

Variante 1: Beitragserhöhung ab 2026
Stand: September 2024



KLA Havixbeck
Kosten- und Beitragsentwicklung (ab 2024 Schätzungen)

Variante 2: Beitragserhöhung ab 2025
Stand: September 2024



KLA Havixbeck
Kosten- und Beitragsentwicklung (ab 2024 Schätzungen)

Variante 2: Beitragserhöhung ab 2025
Stand: September 2024



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit


