




*aktiv für
Land und
Wasser*




> IKKK Havixbeck

Erste Planungsschritte

Dr. Frank Bröckling
planinvent – Büro für räumliche Planung

Ausschuss für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof
Schülercafé der Anne-Frank-Gesamtschule, 02.02.2011

www.planinvent.de




> IKKK Havixbeck

> Geplanter Ablauf bei der Erarbeitung des IKKK

1. Startphase
Rahmenbedingungen, bisherige Aktivitäten (Solarvixbeck, EEA), Akteure und Netzwerke, Partizipation
2. Erstellung von Energie- und CO₂-Bilanzen
Sondierung vorhandener Daten, Verbräuche, Energieträger, Netze
kommunale Energiebilanz
3. Schwachstellenanalyse und Potenzialbetrachtung
Auswahl von bis zu 8 repräsentativen Liegenschaften zur spezifischen Analyse
4. Zielgruppenspezifische Maßnahmen
Durchführung von 3 x 2 Arbeitskreisen auf der Grundlage der Zwischenergebnisse (Zielgruppen und Handlungsfelder)

Beratung • Planung • Vernetzung
für Regionen • für Kommunen • für Unternehmen

Dr. Frank Bröckling | Havixbeck, 02.02.2011

www.planinvent.de / www.nlg.de




> IKKK Havixbeck

> Geplanter Ablauf bei der Erarbeitung des IKKK

5. Bilanzierung der Maßnahmen
Kosten, Energieverbräuche und Klimaauswirkungen
6. Wertschöpfungspotenziale
Bereiche Kommune und Wirtschaft in Havixbeck
7. Controlling-System
Gesamtprozess und Einzelprojekte, handhabbar
8. Öffentlichkeitsarbeit
läuft parallel
9. Dokumentation
Erstellung des IKKK Havixbeck Dokumentes

Beratung • Planung • Vernetzung
für Regionen • für Kommunen • für Unternehmen

Dr. Frank Bröckling | Havixbeck, 02.02.2011

www.planinvent.de / www.nlg.de




> IKKK Havixbeck

> Zeitplan

Jahr	2011								
Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Startphase									
Energie- und CO ₂ -Bilanzen									
Schwachstellen und Potenziale									
Aufaktveranstaltung									
Maßnahmenentwicklung									
Arbeitskreise									
Maßnahmenbilanzierung									
Controllingsystem									
Dokumenterstellung									
Ferien									

Beratung • Planung • Vernetzung
für Regionen • für Kommunen • für Unternehmen

Dr. Frank Bröckling | Havixbeck, 02.02.2011

www.planinvent.de / www.nlg.de



> IKKK Havixbeck

> Einbindung

- Ausschuss UDFP als Plattform für Zwischenstände
- Steuerungsgruppe mit BM und Verwaltung (Frau Böse +)
- Auftakt und Arbeitsgruppen für Alle (+ gezielte Einladungen)
- Medien für Prozessbegleitung (Presse, Internet etc.)
- Schlusspräsentation im Rat als Startschuss für Umsetzung

Beratung • Planung • Vernetzung
 für Regionen • für Kommunen • für Unternehmen

Dr. Frank Bröckling | Havixbeck, 02.02.2011
www.planinvent.de / www.nlg.de



> IKKK Havixbeck

> Aktuelles

- Startgespräch hat stattgefunden (Materialien kommen)
- Allgemeine Hinweise zu Havixbeck
- Einblick in die Prozesse in Havixbeck
- Interkommunale Einbindungen
- Ansprechpartner und Beteiligung
- Liegenschaften (nur kommunale oder Auswahl erweitern?)

Beratung • Planung • Vernetzung
 für Regionen • für Kommunen • für Unternehmen

Dr. Frank Bröckling | Havixbeck, 02.02.2011
www.planinvent.de / www.nlg.de