

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Hubertus Spüntrup

Gesendet: Dienstag, 20. November 2018 09:12

An: Gromöller, Klaus; Wientges, Dirk

Betreff: Ablaufplan für den Glasfaserausbau im Außenbereich

Guten Tag Herr Gromöller

Guten Tag Herr Wientges

Nachfolgend erhalten Sie den im WiFö erwähnten möglichen Ablaufplan wie telefonisch am 08.11.2018 telefonisch besprochen.

Selbstverständlich sollte diese schriftliche Form als separate Mail der Verwaltung zugehen, in der Form wie sie die Fraktionen erhalten haben.

Dies ist versehentlich nicht geschehen und bitten wir zu entschuldigen.

Für die Umsetzung des Projektes eines vollständigen Glasfaserausbau im Außenbereich hat der LOV folgenden Ablaufplan entwickelt:

- der LOV beginnt umgehend mit der Gründung eines Vereins zur Strukturförderung im Außenbereich
- der Rat beschließt am 06.12.2018 die Vorbereitung des Antrages auf Fördermittel
- der LOV stellt dem Rat einen Zwischenbericht für die Gründung eines Vereines zur Strukturförderung im Außenbereich zur Verfügung
- LOV Gemeinde und WFC beginnen gemeinsam am 07.12.2018 mit einer Nachfragebündelung im nicht förderfähigen Bereich
- der Verein zur Strukturförderung ist bis zur Ratssitzung am 14.02.2019 arbeitsfähig
- das Gesamtkonstrukt wird von der Kanzlei Wolter Hoppenberg bis zur Ratssitzung 14.02.2019 auf Förderunschädlichkeit für die Gemeinde geprüft
- der Rat beschließt in der Ratssitzung 14.02.2019 den Antrag auf Fördermittel
- der Verein beginnt ab dem 15.02.2019 mit dem "Einsammeln" der Gelder im förderfähigen Bereich bis zur Ratssitzung 11.04.2019 in Höhe von 300000,- €

- die Beratungsgesellschaft ATene Com erarbeitet die erforderliche Kostenschätzung für die Investition im förderfähigen Bereich
- in der Ratssitzung am 11.04. 2019 wird der ermittelte kommunale Eigenanteil von ca. 300000,- € für den förderfähigen Bereich freigegeben
- die Gelder des Vereins können ab dem 12.04.2019 als Bezuschußung für den Netzbau im nicht förderfähigen Bereich nach Konzept der WFC verwendet werden
- sollten sich trotz Bezuschussung im nicht förderfähigen Bereich keine Mehrheiten von z.B. 70% finden, wird das eingesammelte Geld an die Geldgeber zurückgezahlt

Der BM sah diesen Fahrplan als gut umsetzbar an, und kann Grundlage für die noch zu fassenden Beschlüsse sein

Für den Vorstand

Hubertus Spüntrup

--

Mit freundlichen Grüßen aus Havixbeck

Spüntrup Schweinezucht

Hubertus Spüntrup