

Medienentwicklungsplan Schulen und Bibliothek Havixbeck 2018 bis 2023

Gesamtschule	Soll bis 2020	Ist 2020	Soll 2023	Ergebnis
PC	89	89, weitere 92 über den Dig.Pakt bewilligt	180	Soll wird 2021 erfüllt
Monitore	72	89, weitere 92 über den Dig.Pakt bewilligt	149	Soll wird 2021 erfüllt
Laptop	1		18	2 Soll übererfüllt
Beamer	26	17, noch weitere 23 ausstehend	52	Soll annähernd erfüllt
Druckanteil	15	19 über Dig.Pakt bewilligt	31	Soll für 2020 in 2021 erfüllt
Tablets	16	187 (SuS = 122, LuL = 65) vor der Auslieferung		Soll in 2020 übererfüllt
Dokumentenkeras	18	Dokumentkeras Tablets können als Keras genutzt werden Halterungen zum Fotografieren stehen bereit	37	Soll in 2020/21 übererfüllt
Sound/Lautsprecher	0	22 über Dig. Pakt bewilligt und bestellt		Zusatzpaket wird in 2021 erfüllt
Digitale Displays	7	8 über Digitalpakt beantragt	16	Soll wird in 2021 erfüllt
Informationsdislays	3		3	Soll wird in 2020 erfüllt
Fileserver	4	2 Server: Iserv und Verwaltungsnetz		ausreichend und erfüllt
Accesspoints	41	35 sind vorhanden, weitere über Dig. Pakt folgend	41	Soll wird in 2021 erfüllt
Switches	27	19 sind vorhanden, weitere über Dig.Pakt folgend		Soll wird in 2021 erfüllt
Grundschule	Soll bis 2020	Ist 2020	Soll 2023	Ergebnis
PC	52		20	103 max. 5 weitere Geräte über DigitalPakt
Monitore	42		20	86 max. 5 weitere Geräte über DigitalPakt
Laptop	1	SuS = 40, LuL = 17 aus dem Sofortprogramm		1 Soll in 2020/21 übererfüllt
Beamer	10	4 sind installiert weitere 14 kommen 2021 über weitere aus Digitalpakt	21	Soll in 2021 annähernd erfüllt
Druckanteil	17	19 über Dig.Pakt bewilligt	34	Soll in 2021 erfüllt
Tablets	8	100 aus Digitalpakt vor der Auslieferung	8	Soll in 2021 übererfüllt
Dokumentenkeras	10	Dokumentenkeras: Tablets können als Keras genutzt werden Halterungen zum Fotografieren stehen bereit	21	Soll in 2020 übererfüllt
Sound/Lautsprecher	0	18 über Digitalpakt bewilligt	0	Zusatzpaket in 2021 erfüllt
Digitale Displays	1	bisher keine von der Schule gewünscht	2	
Informationsdislays	1		0	1 Soll in 2020 erfüllt
Fileserver	3	2 Server: Iserv und Verwaltungsnetz	3	ausreichend und erfüllt
Accesspoints	12		16	13 Soll für 2020 übererfüllt
Switches	6		3	6 Soll zu 50% erfüllt
Bibliothek	Soll bis 2020	Ist 2020	Soll 2023	Ergebnis
PC	7		7	7 Soll in 2020 erfüllt
Monitore	7		7	7 Soll in 2020 erfüllt
Laptop	1		1	2 Soll für 2020 erfüllt
Beamer	1		1	2 Soll für 2020 erfüllt
Druckanteil	0		4	4 Soll übererfüllt
Tablets	15	15 stehen vor der Installation	30	Soll in 2021 erfüllt
Dokumentenkeras	0		0	
Sound/Lautsprecher	0		0	
Digitale Displays	0		0	
Informationsdislays	0		0	
Fileserver	1		1	1 Soll in 2020 erfüllt
Accesspoints	0		1	0 Soll in 2020 erfüllt
Switches	1		1	1 Soll in 2020 erfüllt