

Anlage 1

MUSIKSCHULE; Fassade BRUTTOKOSTEN					
Sandsteinsockel		Klinkersockel		Putzsockel	
Fassade	40.000,00 €	Fassade	40.000,00 €	Fassade	40.000,00 €
Gerüst	8.000,00 €	Gerüst	8.000,00 €	Gerüst	8.000,00 €
Abbruch Sockel	5.000,00 €	Abbruch Sockel	5.000,00 €	Abbruch Sockel	5.000,00 €
Sandsteinsockel	24.000,00 €	Klinkersockel	12.000,00 €	Putzsockel	8.000,00 €
	77.000,00 €		65.000,00 €		61.000,00 €
unvorhergesehenes 5 %	3.850,00 €	unvorhergesehenes 5 %	3.250,00 €	unvorhergesehenes 5 %	3.050,00 €
	80.850,00 €		68.250,00 €		64.050,00 €
Nebenkosten 14 %	11.319,00 €	Nebenkosten 14 %	9.555,00 €	Nebenkosten 14 %	8.967,00 €
	92.169,00 €		77.805,00 €		73.017,00 €
gewählt	93.000,00 €	gewählt	78.000,00 €	gewählt	73.000,00 €
Nettokosten	78.151,26 €	Nettokosten	65.546,22 €	Nettokosten	61.344,54 €
angenommene Förderung 60 %	46.890,76 €	angenommene Förderung 60 %	39.327,73 €	angenommene Förderung 60 %	36.806,72 €
Eigenanteil	46.109,24 €	Eigenanteil	38.672,27 €	Eigenanteil	36.193,28 €

Haushaltsplan 2012	Einnahme	22.500,00 €
	Ausgabe	45.815,00 €
	Differenz	23.315,00 €

Haushaltsplan 2013	Einnahme	36.806,72 €
	Ausgabe	73.000,00 €
	Differenz	36.193,28 €

Mehrausgabe	12.878,28 €
-------------	-------------