

Baumaßnahme:					
Anne-Frank_Gesamtschule, Schulstraße 5, 48329 Havixbeck					
Zusammenstellung KG 300 - KG 900					
Kostenschätzung Brutto Stand 10.11.2021					
KG	Menge	Ein- heit	Gegenstand	EP Euro	GP Euro
			Zusammenstellung KG 300 - KG 500		
			KG 300 Baukonstruktion Bauwerk Hochbau		121.193,00 €
			KG 400 Elektro/NT		63.316,50 €
			KG 400 TGA Gebäudeausstattung		476.420,00 €
			KG 500 Aussenanlagen		9.500,00 €
			<b>Baukosten</b>		<b>670.429,50 €</b>
			<b>Gesamtbaukosten - brutto-</b>		<b>670.429,50 €</b>