

Leader Kleinprojekte

24. August 2023

Agenda

1. Umgestaltung Beete-Marketing Havixbeck
2. Metalltafeln mit dem künstlerischen Abbild von Annette v. Droste-Hülshoff
3. Sandsteinmuseum
4. Klostermühle
5. Carsharing

Umgestaltung Beete

- Bewilligungsbescheid eingegangen
- Auftrag an Frank Kersting erteilt
- Fertigstellung bis Ende Nov.
- Fördersumme
73,5%- 2.146,20 €

Blickallee Havixbeck, Übergang Märkte - Ortsmitte



Markus Reher 03/2023

Metalltafeln Droste

- Bewilligungsbescheid eingegangen
- Mehrere Angebote angefragt
- Leichte Anpassungen im Logo
- Fördersumme 67%-13.223,79€
- Weiteres im nächsten Vortrag....

Carsharing



- Im März 2023 begann die erste Projektphase des LEADER-geförderten Projektes „Bürgernahes Carsharing in den Wohngebieten der LEADER-Region Baumberge“
- Am Projekt beteiligt waren die Kommunen Billerbeck, Coesfeld, Rosendahl und Havixbeck sowie das Fachbüro team red Deutschland
- Arbeitsschritte der ersten Projektphase waren
 - Entwicklung eines Geschäfts- und Tarifmodells
 - Standortfindung
 - Haushaltsakquise,
 - Vorbereitungen zum Aufbau der Ladeinfrastruktur
 - Vorbereitungen zur Akquise von Carsharing-Anbietern
- Auf Grundlage von geoinformatischen Analysen und Rückmeldungen aus der Haushaltakquise (hierzu wurden Workshops in den Kommunen durchgeführt) versuchten die Kommunen geeignete Standorte zu finden
- In Havixbeck und Rosendahl konnten aufgrund der geringen Anzahl an Rückmeldungen aus der Bevölkerung keine geeigneten Standorte gefunden werden.
- Aus diesem Grund wurde der Testbetrieb in Rosendahl und Havixbeck zurückgestellt und unter geeigneteren Bedingungen wieder fortgeführt werden

Klostermühle

- Derzeit wird das Mühlrad überarbeitet.
- Fertigstellung bis Ende Oktober

zuwendungsfähige Ausgaben	43.030,00
Beantragter Fördersatz (in %)	65
LEADER-Zuwendung	27.969,50
Eigenanteil	15.060,50



Sandsteinmuseum

- Beginn: Oktober 2023
- Einrichtung eines Infopoints als Anlaufstelle für Information und Erleben des Sandsteins in der Region



Die Gesamtausgaben für das ausgelagerte Projekt werden sich nach der derzeitigen Schätzung somit auf 108.225 € belaufen. Der Zuwendungsbetrag beträgt dann auf $108.225 \text{ €} \cdot 0,65 = 70.346,25 \text{ €}$ ändern. Dieser Betrag sollte zu 50% in 2023 und 50 % in 2024 ausgezahlt werden.

Vielen Dank!