

| | Kostengruppe / Gewerk | Kostenschätzung | Kostenberechnung Architekt vom | Aufträge | Abschläge | Schlussrechnung | bereits verfügbar | Sofortmaßnahmen in den Ferien | Vorausschau Variante 1 |
|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1.0 | Rohbau | 7.000,00 € | | | | 4.117,42 € | 2.500,00 € 1.500,00 € | 2.500,00 € 1.500,00 € | 4.117,42 € |
| 2.0 | Trockenbau | 6.500,00 € | | 2.283,12 € | | 6.770,53 € | 6.770,53 € | 6.770,53 € | 6.770,53 € |
| | | | | 911,19 € | | | | | |
| 3.0 | Elektrik | 4.600,00 € | | | | 4.589,44 € | 4.600,00 € | 4.600,00 € | 4.600,00 € |
| 4.0 | Maler | 2.500,00 € | | | | | | | 2.500,00 € |
| 5.0 | Estrich Fliesen | 5.000,00 € | | | 377,71 € | | | | 5.000,00 € |
| 6.0 | Metallbau | 250,00 € | | | | | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| 7.0 | Entsorgung | 1.500,00 € | | | 764,81 € | | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 8.0 | Brandschutzmeldeanlage | 15.000,00 € | | | | | | | 15.000,00 € |
| 9.0 | Brandschutztüren | 5.000,00 € | | | | | | | 5.000,00 € |
| 10.0 | Reinigung | 500,00 € | | | | | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 11.0 | Feuerlöscher | 1.000,00 € | | | | | | | 1.000,00 € |
| 12.0 | Brandschutz OG Boden Verkleidung Lüftung | nicht ermittelt nicht ermittelt | | | | | | | |
| 13.0 | Baunebenkosten Brandschutzgutachten | 8.400,00 € | | | | | 3.308,20 € | 3.308,20 € | 8.400,00 € |
| GESAMTSUMME | | | | | | | 20.928,73 € | 20.928,73 € | 54.637,95 € |
| noch erforderlich | | | | | | | | | 33.709,22 € |
| noch zu veranschlagen | | | | | | | | | 35.000,00 € |