

**Zeitplan zum Konzept der 1:1-Ausstattung mit digitalen Endgeräten an der Anne-Frank-Gesamtschule, Standort Havixbeck**

Zeitplan erstellt im Mai 2022, aktualisiert Mai 2023, aktualisiert Mai 2024 und **März 2025**

Angenommene Nutzungsdauer je Gerät: 5 Jahre (entsprechend farblich markiert)

Die Berechnung erfolgte auf Grundlage durchschnittl. Schülerzahlen der letzten drei Jahre (Stand 2022), diese werden vor der Beschaffung jährlich überprüft an aktuelle Schülerzahlen angepasst

	Jahrgangsstufen im Schuljahr													
	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12
	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13
	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13	7
	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13	7	8
	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9
(Restnutzungsdauer 3 Jahre)	11	12	13											
	12	13												
	13													
Anzahl der durchschnittlich neu zu beschaffenden Geräte für Jahrgang 7 bzw. Ersatzbeschaffung, wenn Nutzungsdauer abgelaufen (117 pro Jahrgang in SEK I bzw. 70 in EF/SEK II)	187	234	234	234	117	234	234	187	257	117	187	257	257	304
abzüglich der frei werdenden Geräte mit Restnutzungsdauer von Schulabgängern Stufe 10 und 13 (durchschn. 53 nach SEK I und 59 nach SEK II)	70 (Ausstattung Klasse 11 aus Bestand)	53	53	53	112	112	112	53	112	112	112	112	59	59
Summe der voraussichtlich zu beschaffenden Geräte	117	181	181	181	5	122	122	134	145	5	75	145	198	245
<b>Summe der tatsächlich zu beschaffenden Geräte</b>	110	180	180	180										
geschätzte Kosten pro Gerät inkl. Zubehör und Lizenzen	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
Jährlich kalkulierte Anschaffungskosten für Geräte	<b>64.350 €</b>	<b>99.743 €</b>	<b>99.743 €</b>	<b>99.743 €</b>	<b>2.750 €</b>	<b>67.100 €</b>	<b>67.100 €</b>	<b>73.700 €</b>	<b>79.750 €</b>	<b>2.750 €</b>	<b>41.250 €</b>	<b>79.750 €</b>	<b>108.900 €</b>	<b>134.750 €</b>
<b>Tatsächliche Kosten pro Gerät inkl. Zubehör</b>	<b>550 €</b>	<b>550 €</b>	<b>510 €</b>	*										
<b>Tatsächliche Kosten gesamt</b>	60.500 €	99.000 €	91.800 €											
<b>Ausgabe erfolgt</b>	März 2023	Okt 23	Aug 24	geplant Aug/Sep 25										

\*Tatsächliche Kosten erst nach Auftragsvergabe eindeutig zu beziffern